

令和8年度事業計画について

1. 令和8年度の目標

①古民家利活用方法の決定

- ・夏のプレオープン及び令和9年度のグランドオープンに向けて、利活用方法を決定する。
⇒古民家利活用利用規則（試行版含）の整備

②プレオープン



- ・令和8年夏にプレオープンする
⇒町内外に古民家の取組を広め、更なる利活用につなげる。

③グランドオープンに向けた方針・体制の決定

- ・令和9年度のグランドオープンに向けた方針・体制を整備する。

2. 事業計画及びスケジュールについて

時期	委員会	委員会内容	ハード	ソフト
4/17	第1回	①予算、決算報告 ②内覧会 ③プレオープンに向けて	裏庭整備 ①客土 ②ウッドチップ ③什器類整備	①利用規則（試行版案）規約化 ②古民家活用企画検討
5月	第2回	①内覧会報告 ②プレオープンに向けて ③利用規則（試行版）検討	表庭整備 門柱整備	古民家活用企画実施1
6月	第3回	①プレオープンに向けて ②利用規則（試行版）検討		古民家活用企画実施2
7月	第4回	①プレオープン内容決定 ②利用規則（試行版）決定		
7/31（金）	プレオープン			

時期	委員会	委員会内容	ハード整備	ソフト整備
8月			什器類、外構追加整備	利用規則検討
9月	第5回	①プレオープン後の状況共有 ②グランドオープンに向けて		
10月				
11月	第6回	①プレオープン後の状況共有 ②グランドオープンに向けて		
12月				
1月	第7回	①プレオープン後の状況共有 ②グランドオープンに向けて ③利用規則検討		
2月				
3月	第8回	①プレオープン後の状況共有 ②グランドオープンに向けて ③利用規則検討		
4月	グランドオープン			