資料 9

○川島町総合振興計画及び川島町まち・ひと・しごと総合戦略策定スケジュール

		平成27年度										
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討組織	審議会		①		②		③				④	
	庁内（本部会議）	①					②				③	
	庁内（策定部会）		①	②		③	④				⑤	
	議会											
	有志（ワーキンググループ）											
アンケート調査	調査票設計											
	調査実施											
	入力・集計・分析											
	報告書作成											
人口ビジョン	動向分析											
	人口推計の影響分析											
	人口の将来展望											
総合戦略	データ分析											
	戦略構築											
	指標設定											
総合振興計画	現況評価											
	課題整理											
	計画策定											
その他	パブリックコメント（総合計画）											
	計画書作成											