資料１－１

小学校間連携合同事業の流れ（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
学事・庶務班	(仮称)三保谷・出丸小学校統合協議会 交流事業の検討 (バス利用日、回数) (仮称)八ッ保・小見野小学校統合協議会 交流事業の検討 (バス利用日、回数) バス賃貸借入札			※利用日が重ならないよう協議会間で調整	バス納車	(仮称)三保谷・出丸小学校統合協議会 バスを活用して交流事業を実施 (仮称)八ッ保・小見野小学校統合協議会 バスを活用して交流事業を実施			
総務･教育部会		5月部会会議 ・検討状況の報告		7月部会会議 ・検討状況の報告		9月部会会議 ・検討状況の報告		11月部会会議 ・検討状況の報告	
統合協議会 (全体会議)					8月全体会議 ・検討状況の報告			11月全体会議 ・検討状況の報告	
教育委員会									