
 

 

●川島中学校の小中一貫教育校化に伴う整備事業について● 
 

 

            町は、令和７年３月末に、つばさ南小学校とつばさ北小学校を廃止し、同年４月に、統合した小学校「（仮称）つばさ南・つばさ北小学校」を、 

           川島中学校地内に設置することで、統合小学校と中学校が一体となった「施設一体型・小中一貫教育校」の開校を目指しています。 

            このことから、令和５～６年度にかけて、既存施設につぎのような整備を計画しています。 

 

【イメージ図】 小学校の統廃合と小中一貫校化 

（統合前）    →    （統合後） 

～Ｒ７.３.31        Ｒ７.４.１～ 
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つばさ南小学校 

（川島町白井沼 945） 

つばさ北小学校 

（川島町畑中 31） 

 

児童数   113 人 

学級数(普)6 学級 

R4.5 現在 

児童数   140 人 

学級数(普)6 学級 

R4.5 現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●整備方針● 

敷地・校舎等を、小・中学校が共用するこ

とによる、「施設一体型・小中一貫校中学校」

とするものです。 

 

統合小学校 

児童数   222 人 

学級数(普)10 学級 

R7.5 予想 

川島中学校 

生徒数   197 人 

学級数(普)6 学級 

R7.5 予想 

川島中学校地内 

（川島町白井沼 230） 

 

※１【既存校舎（中学校校舎） 改造】 

小学生５～６年生並びに小学校の教職員が入るため、

校舎（棟番号⑲⑳）に、次のような改造を行います。 

１期 ・LED 化 ・エアコン増設 ・トイレ改造 

２期 ・職員室スペース拡張 ・教室の用途変更  

・棚、ロッカー、下駄箱の増設など 

【架橋・給食車出入口 設置】 

用水路に橋を架けて、給食車両の出入口を設けます。 

【職員用駐車場 整備】 

隣地を買収し、小学校教職員

用の駐車場を整備します。 

【トラック 移動】 

低学年棟の増築に伴い、トラック（ポ

イント）を若干、東側に移動します。 

【部室小屋 改造】 

部室小屋（棟番号⑬）を改造あるい

は建て替えにより、小・中学校の体

育小屋とします。 

【遊具 設置】 

小学生用の遊具を５基程度、設置

します。このため、体育小屋（棟

番号㉒）は取壊します。 

【説明図】 小中一貫教育校化に伴う整備事業の概要  

※１、２の整備には、国庫補助を検討しています。 

参考）既存施設の整備概要            ～学校施設台帳から～ 

棟番号 区分 構造 階数 建築年月 面積（㎡） 

⑪-1 体育館 鉄骨 2 Ｓ61.2 1,269 

⑪-2 クラブハウス 鉄骨 2 Ｓ61.2 218 

⑬ 部室小屋 鉄骨 1 Ｓ62.3 117 

⑲ 校舎 鉄筋コン 3 Ｈ8.2 3,243 

⑳ 校舎 鉄筋コン 3 Ｈ8.2 2,636 

㉑ 校舎 鉄筋コン 1 Ｈ8.2 62 

㉒ 体育小屋 鉄骨 1 Ｈ9.3 51 

 

【渡り廊下 設置】 

(平成 4 年度) 

※２【小学校低学年棟 増築】 

小学生 1～４年生を収容する校舎を増築します。 

軽量鉄骨造、プレハブ造、平屋建、1,300 ㎡程度、 

10 部屋 



 

 

 

●川島中学校の小中一貫教育校化に伴う整備事業スケジュール 

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

小中一貫教育校化工事 電灯ＬＥＤ化 設計　約     700万円 R4.10～R5.2 R5.3～R5.12

（１期） エアコン増設 工事　約   9,000万円 設計 工事

トイレ洋式化　など

小中一貫教育校化工事 職員室スペース拡張 設計  約 　  500万円 R5.5～R6.3 R6.5～R6.12

（２期） 教室の用途変更 工事　約   5,000万円 設計 工事

下駄箱・更衣室の増設　など

整地工事 樹木伐採、整地　など 工事  約     900万円 R5.5～R5.10

工事

小学校低学年棟建設工事 校舎建築、渡り廊下建築　など 設計  約   3,000万円 R5.5～R6.3 R6.6～R7.1

工事　約3億1,000万円 設計 工事

用水路架橋整備工事 ボックスカルバートによる 設計  約   　100万円 R5.5～R5.11 R6.1～R6.3 R7.1～R7.3

架橋、出入口設置　など 工事  約   1,000万円 設計 工事 工事

部室小屋更新工事 体育小屋への更新 設計  約　   100万円 R5.5～R6.3 R6.5～R6.9

部屋区画変更、扉改造など 工事  約   5,000万円 設計 工事

部室小屋前側溝整備工事 浸水対策 工事　約 　  300万円 R6.9～R6.12

側溝設置、砂利敷き、

防球ネット撤去　など 工事

遊具等設置工事 遊具設置 設計  約 　  100万円 R5.5～R6.3 R7.1～R7.3

外構（フェンス等） 工事  約　 1,500万円 設計 工事

グラウンド位置移動工事 ポイント移設など 工事　約　 　 50万円 R7.1～R7.3

工事

教職員駐車場整備工事 用地買収、盛土、擁壁、整地 買収、工事 R4.9～R4.11 R5.4 R6.2～R6.3 R6.5～R6.10 R6.11～R7.3

など 約1,000万円 交渉、地元説明 契約 登記 工事
駐車場

令和４年度 令和５年度 令和６年度
概算事業費工事名区分

既存校舎
(中学校校舎)

関連

小学校低学年棟

関連

部室小屋

関連

遊具等

グラウンド

工事概要

 

 


