









◆事業スケジュール(予定)

	平成25年度					平成26年度					平成27年度																																																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																							
事前調整等																																																											
	 県(田園都市づくり課)調整											 県(農林協議)調整																																															
市街化区域編入													●	 都市計画手続き(300日)										●																																			
												●	手続き開始										●	町県都計審 告示																																			
区画整理事業														 事業計画(案)作成 県(市街地整備協議)調整										●	 事業認可											 造成工事																							
進出企業																																					 建築工事											●	操業開始										

※ 4月7日時点での予定表です。川島町都市計画審議会は平成26年11月を予定しております。



越前・志木線 (23.5)

かわじま  
北側地区  
地区計画

町道3506号線

赤枠：市街化区域編入予定区域

青枠：事業予定区域

町道3052号線