

◇平成26年度行政改革のスケジュール(9月10日作成)

	川島町行政改革庁内推進チーム	川島町行政改革推進本部	川島町行政改革推進委員会
4月中旬	h25年度の実績評価とh26年度の予定の検証		
5月上旬		推進チームの検討結果を受け、h25年度の実績評価とh26年度の計画の検証	
下旬			
6月	第3次行政改革大綱のh25年度までの実績を踏まえ、第4次川島町行政改革大綱の方向性の検討		
7月			諮問:h25年度の実績評価とh26年度の計画の検証① 7/10
8月			h25年度の実績評価とh26年度の計画の検証②、中間報告 8/4
9月		第3次行政改革大綱のh25年度までの実績確定 9月下旬 	h25年度の実績評価とh26年度の計画の検証②、中間報告 9/11
10月	第3次行政改革大綱のh25年度までの実績を踏まえ、第4次川島町行政改革大綱(案)の作成 	第4次川島町行政改革大綱(案)の検討	第4次川島町行政改革大綱(案)について意見をいただく
11月	第4次川島町行政改革大綱行動計画(案)の作成 		
12月		第4次川島町行政改革大綱及び行動計画(案)の検討	第4次川島町行政改革大綱及び行動計画(案)について意見をいただく
1月		第4次川島町行政改革大綱及び行動計画(案)の検討	(仮)第4次川島町行政改革大綱及び行動計画(案)について意見をいただく
2月	パブリックコメントの実施		
3月		パブリックコメントを受けて、第4次川島町行政改革大綱及び行動計画の最終確認	パブリックコメントを受けて、第4次川島町行政改革大綱及び行動計画の最終確認、答申