

けやき保育園改修工事

《入札結果・今後のスケジュール》

入札結果

- ・ 6 月 2 6 日（金）の入札において、予定価格内で落札候補者が決定されました。

スケジュール（仮）

日 程	内 容
令和 8 年 6 月 2 6 日	工事の入札
6 月下旬	落札候補者の審査
7 月上旬	議会の承認
7 月上旬	契約、着工
令和 9 年 1 0 月	工事完了
1 1 月	引越
1 2 月	開園