

第 2 次川島町男女共同参画推進計画 策定スケジュール

令和 2 年 8 月 1 9 日現在

R2. 8. 19	第 1 回会議開催。(調査票の審議)
R2. 8. 26	調査票に関する意見〆切
R2. 8. 19-31	調査票(最終版)の作成。
R2. 8. 19-31	川越郵便局へ返信用封筒(料金受取人払)の申請。
R2. 9. 1	1,800 人を抽出。
R2. 9. 4	川島町男女共同参画推進委員へ調査票(最終版)の送付。
R2. 9. 1-9	調査票・封筒の印刷、封入作業。
R2. 9. 10	送付予定者のうち、転出者等の最終確認。
R2. 9. 11	調査票発送。
~R2. 9. 30	調査票回収。調査票のナンバリング作業。
R2. 10. 7	(調査票の最終受付日)
R2. 10. 1-31	調査票の結果集計作業及び報告書の作成。
R2. 11 月中	第 2 回会議開催予定。(調査結果報告・計画案の審議)
R2. 12 月中	第 2 次川島町男女共同参画推進計画の案の作成。 パブリックコメントの実施。
R3. 1 月中	パブリックコメントを踏まえた計画案の修正。
R3. 2 月中	第 3 回会議開催予定。(計画案の審議)
R3. 3 月まで	第 2 次川島町男女共同参画推進計画の完成。