

川島町都市計画マスタープラン 改定スケジュール

		2021年(令和3年)									2022年(令和4年)			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(1) 計画準備		業務計画書の作成・資料収集												
			上位関連計画の整理											
(2) 現状整理と分析、課題整理			現状整理と分析 (町と連携・分担して実施)											
				課題整理										
				現行計画の評価 (町実施の関係課評価シート結果を受領し整理)										
(3) 構想案等の検討				改定のポイントの作成										
					計画素案の作成(全体構想)									
						計画素案の作成(地域別構想等)								
									計画原案の作成		計画原案の調整			
												計画書のとりまとめ (デザイン・巻末資料の作成等)		
(4) 概要版の作成														
												概要版のイメージ作成		概要版の作成
(5) 各種会議	庁内検討会		第1回 ○計画の役割・改定の背景等 5/21			第2回 ○町の現状 ○現行計画の評価結果 8/6			第3回 ○都市の将来像 ○まちづくり方針 10/18		第4回 ○地域別構想 ○実現化方策 11/22	第5回 ○計画原案		第6回 ○パブリックコメント結果
	町民まちづくり懇談会等			第1回 ○勉強会 6/18		第2回 ○いいところ・わるいところ 8/25	第3回 ○まちづくりのアイデア 10/6	第4回 ○提言書のとりまとめ 10/27	提言書提出 11/19				パブリックコメント	結果と町の考え方の整理
	都市計画審議会											都市計画審議会 ○諮問 12月23日		都市計画審議会 ○答申 3月下旬

※スケジュールは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響や、改定作業の状況により変更する場合があります。