

平成28年度 川島町地域公共交通会議 事業スケジュール（案）

| 事業名 | 平成27年度 | | | 平成28年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| タクシー車両を活用したオンデマンド交通の運行 | ・事業者との調整(事務処理方法) | ・名称、実施要綱の確定 | ・地区説明会の開催(6地区) | ・実施最終調整 | ・テスト運行開始 | | ・利用実績の分析 | | ・分析結果による制度変更の検討 | ・本格運行実施の判断 | ・本格運行開始 | | | |
| 地域公共交通会議の開催 | | | | ・第1回(実施要綱、申請書類等承認) | | | ・第2回(利用実績の報告) | ・第3回(制度変更、本格運行の判断) | | | | | | |
| 公共交通会議分科会の開催 | | ・若者への交通支援検討 | ・若者への交通支援検討 | ・若者への交通支援検討 | ・若者への交通支援検討 | ・若者への交通支援検討 | ・若者への交通支援検討 | ・若者への交通支援検討 | ・若者への交通支援検討 | ・若者への交通支援検討 | ・若者への交通支援検討 | ・若者への交通支援検討 | ・若者への交通支援検討 | ・若者への交通支援検討 |
| | 以降状況に応じて集合し、アイデア出し合う機会を設ける | | | | | | | | | | | | | |
| 周知・PR施策 | ・周知、PRの準備 | ・周知、PR施策の実施(以降継続) | ・広報紙掲載 | | | | | | | ・本格運行PR準備 | ・本格運行(制度変更)PR | | | |
| 【参考】ぐるっと川島巡回バスの再編 | ・事業者による特定輸送申請 | ・予約等の対応方法調整 | ・契約内容(仕様)確定 | ・名称確定 | ・特定輸送認可 | ・やすらぎの郷での利用者に対する制度説明 | ・広報紙掲載 | | ・予約型運行(特定輸送)開始 | ・利用実績の分析 | ・分析結果による制度変更の検討 | ・制度変更または継続の判断 | ・継続もしくは制度変更による運行 | |