

スクールバス運行体制決定までの流れ(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
通学体制班 (学校統合推進室)		児童の家庭調査	バス停留所の検討 バス待機場所検討 バス台数等の検討	バス運行ルート検討			バス試運転	停留所再検討 バス台数再検討	ルート再検討
校名・通学・ 廃校利用部会		5月部会会議 ・検討状況の報告		7月部会会議 ・検討状況の報告		9月部会会議 ・検討状況の報告		11月部会会議 ・運行体制の決定	
統合協議会 (全体会議)					8月全体会議 ・検討状況の報告			11月全体会議 ・運行体制 協議	
教育委員会								11月定例会 ・校名,審議,決定	