

学校統廃合に伴う 学校図書の運搬・処分にかかる作業スケジュール(案)

		三保谷小学校	出丸小学校	ハッ保小学校	小見野小学校	統合協議会事務局 教育総務課
平成28年	5月	上旬				
		中旬				
		下旬				
	6月	上旬				
		中旬				
		下旬				
	7月	上旬	選別作業 ・廃棄する図書 ・残す図書	選別作業 ・廃棄する図書 ・残す図書	選別作業 ・廃棄する図書 ・残す図書	選別作業 ・廃棄する図書 ・残す図書
		中旬				
		下旬				
	8月	上旬				
		中旬				
		下旬				
9月	上旬					
	中旬					
	下旬					
10月	上旬					
	中旬					
	下旬					
11月	上旬	図書廃棄 ▽ データ削除	図書廃棄 ▽ データ削除	図書廃棄 ▽ データ削除	図書廃棄 ▽ データ削除	備品運搬予算要求 (H29年度) ※H30.4開校までに 必ず運搬等が必要な 図書
	中旬					
	下旬					
12月	上旬					
	中旬					
	下旬					
平成29年	1月	上旬	【2校の共同作業】 蔵書リスト作成 ▽ 統合校の図書検討 ▽ 移管図書の選択 ▽ 移管図書リスト作成 ▽ 図書にラベル貼付		【2校の共同作業】 蔵書リスト作成 ▽ 統合校の図書検討 ▽ 移管図書の選択 ▽ 移管図書リスト作成 ▽ 図書にラベル貼付	
		中旬				
		下旬				
	2月	上旬				
		中旬				
		下旬				
	3月	上旬				
		中旬				
		下旬				
	4月	上旬				
		中旬				
		下旬				
5月	上旬	選別作業 ・廃棄する図書 ・残す図書	選別作業 ・移管する図書 ・廃棄する図書 ・残す図書	選別作業 ・廃棄する図書 ・残す図書	選別作業 ・移管する図書 ・廃棄する図書 ・残す図書	
	中旬					
	下旬					
6月	上旬					
	中旬					
	下旬					
7月	上旬	図書廃棄 ▽ データ削除	図書廃棄 ▽ データ削除	図書廃棄 ▽ データ削除	図書廃棄 ▽ データ削除	
	中旬					
	下旬					
8月	上旬					
	中旬					
	下旬					
9月	上旬					
	中旬					
	下旬					
10月	上旬					
	中旬					
	下旬					
11月	上旬					
	中旬					
	下旬					
12月	上旬					
	中旬					
	下旬					
平成30年	1月	上旬	【2校の共同作業】 移管図書リストと移管図書の照 合 ▽ 図書の箱詰め		【2校の共同作業】 移管図書リストと移管図書の照合 ▽ 図書の箱詰め	
		中旬				
		下旬				
	2月	上旬				
	中旬					
	下旬					
3月	上旬					
	中旬	引越し ※業者対応(予定)	引越し ※業者対応(予定)	引越し ※業者対応(予定)	引越し ※業者対応(予定)	
	下旬					
4月	上旬					
	中旬	データ登録		データ登録		
	下旬					