

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
川島町	川島町	令和 3 ～ 7 年度	令和 3 ～ 7 年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※ 1) (令和 年度)	目 標 (割合※ 1) (令和 年度) A	実績 (割合※ 1) (令和 年度) B	実績/目 標※ 2
排出量				
事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
生活系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量				
直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	%

※ 1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。

※ 2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載。
(生活排水処理)

指 標	現 状 (令和2年度)	目 標 (令和7年度) A	実 績 (令和7年度) B	実績/目 標※ 3
総人口	19,622	18,299	18,450	—
公共下水道	汚水衛生処理人口 9,801 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 49.9%	9,011 49.2%	9,704 52.6%	107.7% %
集落排水施設等	汚水衛生処理人口 0 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 0%	0 0%	0 0%	0% 0%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口 7,300 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 37.2%	6,964 38.1%	6,464 35.0%	92.8% %
未処理人口	汚水衛生未処理人口 2,521	2,324	2,282	98.2%

※ 3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		浄化槽設置整備	川島町	・浄化槽整備区域における生活排水による公共水域の汚濁を軽減するため、個人設置型の合併処理浄化槽の設置を進める。	R3～R7	・合併処理浄化槽への転換実績 R3： 10基 R4： 4基 R5： 7基 R6： 4基 R7： 5基 合計：30基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

令和3年度から令和7年度までの整備基数を90基としていたが、実績は30基と整備予定基数を達成できなかった。
汚水衛生処理率は、令和3年度実績の86%に対して、令和7年度における目標値である87%を上回り、88%を達成した。
個別の目標の達成状況については、公共下水道は目標を達成したが、合併処理浄化槽等については転換数が伸び悩み目標を達成しなかった。
未達成の項目があるため、改善計画書を別添のとおり作成する

(都道府県知事の所見)

公共下水道は2.7ポイント上昇し、目標を達成している。
合併処理浄化槽等は、2.2ポイント減少し、目標を達成しなかった。
未処理人口は239人減少し目標を達成。着実に汚水未処理の解消が進んでいる。